




ПРИНЯТО
Общим собранием работников
ГБОУ СОШ № 17 Санкт-Петербурга
Протокол № 1 от «09» января 2023 г.

Председатель 
(Т.И. Григорьева)

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
ГБОУ СОШ № 17
Санкт-Петербурга
№ 1/12-ОД от «09» января 2023 г.


Т.И. Григорьева

СОГЛАСОВАНО
Директор ГБУ ДПО ЦПКС
«Информационно-методический центр»
Василеостровского района

А.Л. Гехтман

**«Дорожная карта»
районной проектной площадки на 2023 год
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 17 Василеостровского района
Санкт-Петербурга**

Санкт-Петербург
2023

ПРИНЯТО
Общим собранием работников
ГБОУ СОШ № 17 Санкт-Петербурга
Протокол № 1 от «09» января 2023 г.

Председатель _____

(Т.И. Григорьева)

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
ГБОУ СОШ № 17
Санкт-Петербурга

№ 1/12-ОД от «09» января 2023 г.

_____ Т.И. Григорьева

СОГЛАСОВАНО
Директор ГБУ ДППО ЦПКС
«Информационно-методический центр»
Василеостровского района
_____ А.Л. Гехтман

**«Дорожная карта»
районной проектной площадки на 2023 год
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 17 Василеостровского района
Санкт-Петербурга**

Санкт-Петербург
2023

Период	Мероприятие	Ответственный
01.01.2023-28.02.2023 г.	Предъявление разработанного Положения о проектной деятельности в рамках участия ОУ в опытно-экспериментальной работе по теме «Стратегия перехода школ из статуса рисковой в статус резильентной: школьный и районный уровень» в качестве проектной площадки»	Административные команды РПП
01.01.2023-28.02.2023 г.	Предъявление разработанного Положения о творческой группе в рамках участия ОУ в опытно-экспериментальной работе по теме «Стратегия перехода школ из статуса рисковой в статус резильентной: школьный и районный уровень» в качестве проектной площадки»	Административные команды РПП
01.01.2023-28.02.2023 г.	Предъявление приказа ОУ о создании творческой группы с регламентацией функциональных обязанностей ее членов	Административные команды РПП
01.01.2023-28.02.2023 г.	Предъявление «Дорожной карты» районной проектной площадки на 2023 г.	Административные команды РПП
01.02.2023-15.02.2023 г.	Участие в установочном межшкольном информационно-методическом семинаре для участников ОЭР с представлением идеи как успешной стратегии повышения образовательных результатов	Административные команды РПП
21.03.2023-16.05.2023г.	РПП: 1) выявление педагогов, способствующих достижению академической успешности школьников, находящихся в зоне академических рисков; 2) подбор контрольной группы педагогов, работающих со школьниками, находящимися в зоне академических рисков.	Координатор ИМЦ Административные команды РПП
21.03.2023-16.05.2023г	РПП: 1) исследование предметных, метапредметных и психолого-педагогических компетенций экспериментальной и контрольной групп; 2) выявление ключевых компетенций успешных педагогов.	Координатор ИМЦ Административные команды РПП
21.03.2023-16.05.2023г	РПП: 1) анализ потенциала резильентности педагогического коллектива: -качество социальных связей коллектива (социометрия); -качество результатов социализации обучающихся (профориентация); -качество академических результатов обучающихся (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) -уровень профвыгорания педагогов; - уровень профессиональной мотивации.	Координатор ИМЦ Административные команды РПП

11.09.2023- 22.10.2023 г.	ИМЦ: ППК для контрольной группы педагогов в ИНТЕГРАЛе «Актуальные вопросы подготовки учащихся 9-х классов к сдаче ОГЭ по математике»	Координатор ИМЦ, преподаватели ИМЦ
11.09.2023- 22.10.2023 г.	ИМЦ: ППК для контрольной группы педагогов в ИНТЕГРАЛе «Актуальные вопросы подготовки учащихся 11-х классов к сдаче ЕГЭ по математике»	Координатор ИМЦ, преподаватели ИМЦ
23.10.2023- 30.10.2023	РПП: 1) самооценка педагогов своих компетенций после окончания программы; 2) анализ результативности учеников слушателей курсов до и после окончания программы; 3) оценка администрацией ОУ изменений в профессиональной деятельности педагогов, окончивших программу.	Административные команды РПП
23.10.2023- 30.10.2023	РПП: 1) анализ потенциала резильентности по факторам резильентности, по индикаторам резильентности управленческих команд; 2) определение образа резильентной школы с учетом выявленных дефицитов.	Административные команды РПП
до 01.12.2023	РПП: 1) предоставление отчетной информации по запросу ИМЦ для мониторинга результатов 1 года работы	Административные команды РПП
01.12.2023- 09.01.2024 г.	РПП: 1) разработка «Дорожной карты» по выстраиванию стратегии перехода школы из статуса рискованной в статус резильентной	Административные команды РПП